

농산물 안정기금 400억원 조성

[최저가격보장제 실현]

						관리번호	2 - 12
추진부서	농축산유통과					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2025					임기내 총사업비	40,000백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2025
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정미선(전화 350-1710)
			○			담당자	이재현(전화 350-1712)

□ 목적 및 필요성

- 농산물 가격변동의 적극 대응을 통한 생산농가의 소득안정 도모
- 주요 농산물 가격안정을 통해 장수군 농업활동의 안정적 기틀 마련 및 농업경쟁력 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비 : 40,000백만원(군비 40,000)
- 주요내용 : 농산물 가격안정기금 조성 및 운용
 - 수매 및 저장사업, 선별·유통비지원, 차액지원, 산지폐기,
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	40,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	40,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 조례 개정 추진 - 농산물가격안정지원조례 전부 개정	<div></div>					
· 지침 및 사업 신청 - 지침시달 및 사업 접수		<div></div>				
· 사업시행 - 계통출하 계약 체결 및 사업 추진		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2022. 12	· 조례개정 및 사전 절차 이행	○ 조례 개정 추진 - 법제 사전 심사 등 관련부서 검토 : 2022. 7월 - 입법예고 : 2022. 8월 ~ 9월 - 의회상정 및 의결 : 2022. 10월 ○ 추가경정예산 확보 : 60억원 - 기 조성액(40억원)과 추가조성액(60억원)을 마련하여 23년도 사업 추진비 확보 ○ 지침 마련 - 수매 사업, 선별유통비 지원사업 포함된 사업 계획 마련
2023. 1. ~2025. 12.	· 사업 추진	○ 지원 품목 및 지원단가 결정 : 2023. 2월 ○ 계통출하 계약 체결 - 통합마케팅 전문 조직과 출하계약 체결 : 2023. 3월~10월 - 출하 이행 : 연중(주출하기 내) ○ 기금 지급 : 2023. 11월 한 ○ 성과 및 평가 결과 보고 : 2023. 12월 한

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 1~2분기	○ 기금 조성 ('22.6월까지) - 농산물 유통가격안정기금 조성 : 40억원 ○ 기금 시행 지자체 벤치마킹 : 무주군 방문 - 무주반딧불조합공동사업법인, 무주군 담당팀 면담 시행 : 22. 6. 30

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 기금 조성 목표액 확대에 따른 당해연도 추가 예산 확보 필요

▣ 대책 : 2회 추경예산에 60억원 편성 건의

□ 향후 추진계획

○ 조례 개정 : 2022. 10월

○ 기금 예산 확보 : 2022. 10월