

경관농업조성

						관리번호	2 - 17
추진부서	농업정책과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	420백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농촌활력과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정성영(전화 350-2370)
			○			담당자	임사랑(전화 350-2372)

□ 목적 및 필요성

- 경관작물 재배를 통한 마을 경관 조성 및 농촌 관광을 연계한 관광객 유치

□ 사업개요

- 위 치 : 계남면 호덕마을 일원
- 규 모 : 53,295m²
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 520백만원
- 주요내용 : 계남IC 주변 경관작물 재배를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	520	420	20	100	100	100	100	100
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	520	420	20	100	100	100	100	100
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 로드맵 및 연도별 목표

- 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 계획수립 - 기본 및 디자인 수립용역						
· 사업정착 - 사업 확대 및 경관작물재배 활성화						
· 사업확대 - 네트워크 조성, 관광객 유치						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 9. ~ 2023. 12.	디자인 및 기본계획 수립 용역	○ 디자인 및 기본계획 수립 용역 - 장수군 기후특징을 반영한 작물 및 프로그램 선정 - 연도별 투자계획 수립 - 운영방안 수립, 관련 법규 검토 등
2023. 6. ~ 2026. 12.	사업 정착 및 확대	○ 경관작물 재배 - 마을경관보전추진위원회 구성 및 활동계획 수립 - 주민참여 독려 ○ 사업 확대 추진 - 경관작물을 활용한 관광객 유치 및 농촌관광 네트워크 구축 - 관련 부서 및 기관 협의

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	○ 사업대상지 확보 - 군 매입 : 계남면 호덕리 7필지(1179, 1180, 1181, 1182, 1185, 1187, 1188)

□ 추진상 문제점 및 해결방안

- 경관보전직불제는 소득보다 경관개선 및 관광객 유치를 목적으로 하고 있어 농가 수요없음
- ▶ 지역주민의 참여가 없을 경우 경관농업직불제를 활용한 사업추진은 불가하므로, 기 확보된 군유지 경관조성 및 대상부지 임대방안 검토 추진

□ 향후 추진계획

- 디자인 및 기본계획 수립 용역 : 2022. 9. ~
- 마을경관보전추진위원회 구성 : 2023. 1. ~
- 경관작물 식재 : 2023. 6. ~
- 기 확보된 대상지부터 순차적으로 확대 추진