

가족화 사업 추진을 통한 고향사랑기부제 활성화

						관리번호	3 - 7
추진부서	행정지원과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	1,200백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부 (도) 세정과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	신지호(전화 350-2135)
			○			담 당 자	박정우(전화 350-2136)

□ 목적 및 필요성

- 2023년 1월 시행 예정인 고향사랑기부제의 활성화를 위한 방안으로 기부금의 주요타겟인 출향민의 애향심 고취 방안 모색이 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 관내 노인 1,000명, 출향자녀 3,000명 대상
- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년간)
- 총사업비 : 1,200백만원(군비 1,200)
- 주요내용 : 출향자녀에게 부모님 영상 및 장수군정 소식 전달
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,200	1,200	-	300	300	300	300	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	1,200	1,200	-	300	300	300	300	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 고향사랑기부제 시행 사전준비 (조례제정, 답례품선정, 기금운용계획 수립, 시스템 구축 등)						
· 고향사랑기부제 시행 (기부금 접수, 모금 홍보 등)						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 8.~12.	고향사랑기부제 사전준비	○ 고향사랑기부제 시행 사전준비 - 조례제정, 답례품선정, 기금운용계획수립, 시스템 구축, 사전제도 홍보
2023 ~ 2026	고향사랑기부제 시행	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금사업 발굴 등
2023 ~ 2026	가족화사업추진	○ 가족화사업 추진 - 가족화사업 추진 시 고향사랑기부제 홍보

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고향사랑기부제 TF추진단 구성(2022. 4.) - 구성 : 추진단장 부군수, 5개 분과 18팀 ○ 고향사랑기부제 TF추진단 1차 회의 추진(2022. 5.) - 분과별 답례품 예비품목 및 기금 예비사업 목록 작성 등 ○ 고향사랑기부제 조례제정 계획 수립(2022. 9.) - 상위법령에 위임한 사항을 조례에 반영하여 제도운영의 구체적인 사항을 규정

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 공약의 주 목적인 가족화사업의 추진부서 논의 필요

■ 대책 : 가족화사업 추진부서 논의 후 민선8기 공약이행평가 군민배심원단 회의 시 추진부서 변경 예정

□ 향후 추진계획

- 고향사랑기부제 TF추진단 2차 회의 : 2022. 10.
 - 답례품 예비품목 및 예비사업 보고, 가족화사업 추진부서 논의
- 고향사랑기부제 사전 준비 완료 : 2022. 12.
 - 조례제정, 답례품 선정, 기금운용계획 수립, 시스템 구축 완료
- 고향사랑기부제 시행 및 가족화사업 추진 : 2023. 1.
 - 가족화사업 추진 시 고향사랑기부제도 적극홍보