

JANG SU

장수군 계북면 기초생활거점육성사업

-지역역량강화(S/W) **진행상황** 보고자료-

I. 사업추진개요



사업의 개요

- 사업명 : 계북면 기초생활거점사업 지역역량강화(S/W) 용역
- 총사업기간 : 2019. 11. 18. ~ 2021. 12. 20.
- 금차년(2차년) 사업기간 : 2020. 01. 23. ~ 2020. 12. 18.
- 총 사업비 : 293,347,000원
- 금차년(2차년) 사업비 : 156,289,350원
- 담당 용역사 : (재)한국산업관계연구원

2021년(3차)

2020년(2차)

2019년(1차)

계약일로부터 2021년 12월 10일까지(3개년)

사업의 범위

구분	프로그램명
교육	리더교육, 현장포럼, 전문가 육성교육, 견학
계층별 프로그램	어린이 및 청소년 놀이학교, 청장년 모임활성화, 배후마을 문화복지 서비스
홍보마케팅 및 컨설팅	주민 기자 및 마을스토리, 인형극제, 계북 건강증진 프로젝트

II. 사업추진전략

1. 본 사업의 핵심

계북면의 **지속가능한 발전을 추구**하고 **지역행복생활권 구현의 중심거점**으로 도약



사람중심(Human)

사람중심의 리더 및 인력 양성/활용



참여중심(Participation)

자발적 참여중심의 거버넌스 구축



과정중심(Process)

결과가 아닌 과정중심의 사업추진

2. 성공전략



사업간 연계성 강화

H/W사업과 S/W사업간 매칭

- » H/W사업과 연계성을 고려한 사업기획 및 운영
- » S/W사업을 통해 H/W사업이 효과적으로 추진될 수 있도록 사업 추진



현장형 사업추진

수시방문 및 지속적인 의견수렴

- » 주기적인 현장방문을 통한 지역민 의견수렴
- » 현장 밀착지원을 기반으로 한 현실성 있는 컨설팅 추진 및 사업지원 지향



지속적인 사업평가

지속적인 모니터링 및 성과측정

- » 세부사업별 사업평가를 통한 문제점 진단 및 개선방안 제시
- » 발생문제에 대한 신속한 대처 및 원활한 해결

추진위원회, 분과위원, 지역민과의 **지속적인 의견수렴** 및 **참여 확대 지향**을 통한 **사업실효성 증대!!**

장수만세

부 문	세부 사업		단가	사업량	총사업비	비고
총 계				25	156,289,350	
교육	교육	리더교육	1,900,000	1회	1,900,000	
		주민 현장포럼	2,900,000	2회	5,800,000	
	전문가 육성 교육	건강증진관련 전문가 육성	15,900,000	1 식	15,900,000	추가
		H/W관련 전문가 육성	12,389,350	1 식	12,389,350	
	견학	당일	1,300,000	1회	1,300,000	
		1박 2일	11,000,000	2회	22,000,000	
	소 계			9	59,289,350	
계층별 프로그램	어린이 및 청소년 놀이학교		6,000,000	2식(1식/15회)	12,000,000	
	청장년 모임 활성화		6,000,000	2식(1식/15회)	12,000,000	
	배후마을 문화배달		17,000,000	1식 (10회 /4개 마을)	17,000,000	
	소 계			5	41,000,000	
홍보마케팅 및 컨설팅	주민기자 및 마을스토리		12,000,000	1식 (10회 /활동지원)	12,000,000	
	인형극제		22,000,000	1식	22,000,000	
	계북 건강증진 프로젝트		22,000,000	1식 (1식/10회)	22,000,000	
	소 계			5	114,000,000	

계북면 기초생활거점사업 지역역량강화 보고서

Ⅲ. 2020년(2차년) 사업내역(안)



구분	사업명			2020											
	세부사업		사업량	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
교육	교육	리더교육	1회	코로나19 바이러스로 인한 잠정중단에 따른 프로그램 발굴 및 협의 추진											
		주민 현장포럼	2회												
	전문가 육성교육	걷기지도사, 운동처방사, 조리교육 등	2식												
		견학	당일		1회										
	1박2일		2회												
	계층별 프로그램	어린이 및 청소년 놀이학교			2식										
청장년 모임 활성화		2식													
배후마을 문화복지 서비스		1식													
홍보마케팅 및 컨설팅	주민기자 및 마을스토리		1식												
	인형극 인형극제		1식												
	계북 건강증진 프로젝트		1식												

※. 각 세부 프로그램, 일정 및 사업비의 경우 지역 여건에 따라 조정 예정

IV. 부문별 세부사업 : 교육부문



1. 리더교육 및 현장포럼



기본방향

- 계북면 기초생활거점사업의 성공을 위해서는 계획 및 운영에 있어 지역 주민들의 이해와 적극적인 참여가 필요
 - 본 사업에 대한 전반적인 이해, 실무능력 배양을 통한 전문성 확보를 위한 교육 시행



사업개요

- 교육대상 : 추진위원회, 마을리더 및 지역민 등 20명 내외
- 교육기간 : 2020년 5월~6월중(코로나19 바이러스 후 실시예정)
- 교육횟수 : 총 3회(리더교육 1회/현장포럼 2회)(협의를 통해 수량 조정 가능)
- 교육내용 : 남해 앵강다숲 김상오 사무장 외 전문강사 초청
 - 일반농산어촌개발사업 이해, 지역개발사업의 성공 요건, 명품마을만들기 등
 - 지역 현안에 대한 다양한 의견공유, 각 분과별 사업기획 및 운영 관리방안에 대한 전문지식 습득 등



IV. 부문별 세부사업 : 교육부문



2. 전문가 육성교육




기본방향

- 계북면 기초생활거점사업 H/W사업 시설물에 대한 지속가능한 운영 및 활용을 위한 전문인력 양성
 - H/W시설물과 S/W 건강증진 관련 사업과 연계가능한 전문인력 양성



사업개요

- 교육대상 : 본 사업의 참여 및 재능기부(마을활동)이 가능한 지역민
 - 분야별 수강생 모집공고(포스터 및 신청서 배포)를 통한 프로그램 참여 인원 파악 선행
- 교육기간 : 2020년 5월~7월중(코로나19 바이러스 후 실시 예정)
- 교육횟수 : 총 2식(협의를 통해 수량 조정 가능)
- 교육내용
 - 걷기지도사, 식생활개선지도사 등 건강증진 관련 전문가 육성 교육 우선 시행 예정
 - 단계별 교육과정/교육 수료 후 마을활동가 지향
 - 현재 장수군 보건의료원과 협의 진행중인 건강증진사업과 연계 예정(건강증진 관련 마을 활동가)
 - 추진위원회 및 분과위원 등 의견수렴을 통한 전문가 양성교육(안) 추가
 - 향후 바리스타/제과제빵 등 H/W연계 가능한 전문가 추가 양성



[교육생 모집공고 포스터(안)]

IV. 부문별 세부사업 : 교육부문



3. 견학



기본방향

- 추진위원회, 분과위원회 및 지역 리더(이장단 및 부녀회 등)의 사업에 대한 이해 및 적극적인 참여를 위한 선진사례지 답사
 - H/W 운영관리 및 S/W 프로그램 선진사례지 탐방



사업개요

- 견학대상 : 추진위원회, 분과위원 및 지역리더(이장단, 부녀회 등)
- 견학횟수 : 총 3회(당일 1회/ 1박2일 2회, **협의를 통해 수량 조정 가능**)
- 견학내용
 - 건강증진 관련 선진사례지 : 평창군, 평창군 보건의료원 및 보건지소 등
 - H/W 사업(센터, 카페 및 놀이터 등) 관련 선진사례지 : 순천 기적의 놀이터 등 협의를 통한 사례지 선정
 - 코로나19 바이러스로 인한 관련 지자체 보류로 중단 중
 - 추후 협의를 통해 견학 일정 등 계획수립 예정



IV. 부문별 세부사업 : 계층별 프로그램 부문



1. 어린이 및 청소년 놀이학교



기본방향

- 계북 청소년들을 위한 다양한 교육과 문화, 체육 및 동아리 활동을 할 수 있는 프로그램을 제공
- 어린이/청소년 분과 및 청소년의 의견 수렴 및 직접 기획을 통한 프로그램 발굴 및 운영



사업개요

- 교육대상 : 계북면 초등, 중등 청소년 15인 내외
 - 교육횟수 : 총 2식(1식/15회 과정, **협의를 통해 수량 조정 가능**)
 - 교육내용
 - 향후 H/W 시설물, 지역 돌봄센터, 학교 등과 연계가능한 청소년 프로그램 기획 및 운영
 - 창의놀이학교, 진로 및 직업체험 등 어린이/청소년분과, 지역 내 학교 관계자 및 학생 등의 의견수렴을 통한 프로그램 발굴 예정
- ※. 코로나19 바이러스 종료 후 협의 예정

2. 청장년 모임활성화



기본방향

- 지역 내 청장년층, 귀농귀촌인 등 지역민이 문화프로그램을 통한 취미를 공유하며 모임이 활성화 될 수 있는 여건 조성
 - 문화프로그램 관련 수요조사를 통한 프로그램 구성
 - 주민 자체적인 동아리 구성/평가를 통한 운영지원 등



사업개요

- 교육대상 : 계북면 청장년층 15인 내외
- 교육횟수 : 총 2식(1식/15회 과정, **협의를 통해 수량 조정 가능**)
- 교육내용
 - 동아리 공모 또는 문화프로그램 수요조사를 통한 프로그램 구성
 - 지역 내 문화예술인 현황조사를 통한 지역인재(강사) 활용 (지역활력센터 기본소양교육 이수 후 문화너름새 연계)
 - 지역인재 우선활용/부재 시 전문강사 섭외를 통한 교육 시행

IV. 부문별 세부사업 : 계층별 프로그램 부문



3. 배후마을 문화배달



기본방향

- 배후마을 지역민들은 중심지에 비하여 다양한 서비스를 제공받기 어려운 실정임
 - 현재 장수군 문화너름새가 활동을 하고 있으나, 장수군 타 마을 대비 계북면 배후마을에 대한 서비스는 낮은 상황



사업개요

- 교육대상 : 계북면 배후마을 주민(마을 이장단의 참여신청을 통한 마을 선정예정)
- 교육횟수 : 총 1식(3~4개 마을/각 10회, **협의를 통해 수량 조정 가능**)
- 교육내용 : 장수군 문화너름새 연계
 - 서비스 신청 마을 접수 후 추진위원회의를 통한 마을 선정
 - 장수군 지역활력센터 문화너름새 마을활동가(마을코디) 파견을 통해 각 마을별 특색 파악
 - 각 마을별 어르신 성격에 맞는 프로그램 구성을 통한 문화복지프로그램 시행



Ⅳ. 부문별 세부사업 : 홍보마케팅 및 컨설팅 부문



1. 주민기자 및 마을스토리



기본방향

- ▶ 틀에 박힌 소식지가 아닌 주민들의 삶을 담을 수 있도록 하며, 마을 소식과 함께 다양한 소소한 이야기를 나눌 수 있는 마을 활동가 육성
 - 현재 기존 마을 기자 및 소식지제작이 아닌 마을 미디어와 마을라디오/생애구술사/유튜브크리에이터 등 다양한 방법 고려



사업개요

- ▶ 교육대상 : 계북의 다양한 소식을 전파 및 관심이 있는 활동력 있는 지역민
- ▶ 교육횟수 : 총 1식(전문가 교육을 통한 인력양성 및 마을 활동, **협의를 통해 수량 조정 가능**)
- ▶ 교육내용
 - 마을미디어 및 마을라디오 : 소출력 형태의 마을 라디오(공동체 라디오/미니FM) 혹은 트렌드를 고려한 팟캐스트 형태의 방송 교육
 - 시청자미디어센터의 “방방곡곡 마을미디어 교육 지원사업” 신청을 통한 교육 및 컨설팅 지원
 - 교육 수료 후 마을 활동을 통한 마을 활동 지원
 - 생애구술사 : 지역 어르신이 겪은 계북 역사와 환경, 풍습, 그리고 시대의 모습을 구술로 이끌어 낼 수 있는 마을 활동가 양성
 - 생애구술 전문가의 초청 교육 및 지역민의 활동 지원

※. 본 사업에 대한 계획(초안)은 이소율 사무장 브리핑 예정

2. 인형극 학교 및 축제 : ‘한 여름밤 장수 인형극제’



기본방향

- 연휴기간 계북을 방문하는 출향민 가족이 지역민과 함께 공유할 수 있는 교류형 이벤트 기획으로 매년 여름 계북을 방문할 수 있는 계기 마련
- 지역민과 더불어 한여름 계북에 찾아오는 방문객(출향민 가족 등)들의 프로그램 참여를 통한 인형극의 지역브랜드화



사업개요

- 사업대상 : 계북 지역민, 출향민 및 인근 지역 학생 및 가족 300여명(교육청 및 인근 학교 협조요청)
- 사업수량 : 총 1식(협의를 통해 수량 조정 가능)
- 사업내용
 - 분과위원 및 지역민 등의 참여를 통한 이벤트 공동기획 필요
 - 계북 어린이 및 중장년층 동아리(인형극, 하모니카 등) 공연 참여
 - H/W 센터(가칭 : 계북사랑채) 조성 전 계북초등학교 느티나무 숲 주변에서 축제 시행
 - 센터 준공 후 상시적인 공연에 대한 홍보로 외부인들에 대한 계북지역, 센터와 인형극에 대한 인지도 상승 기대

※. 본 사업에 대한 계획(초안)은 서해자 위원 브리핑 예정

IV. 부문별 세부사업 : 홍보마케팅 및 컨설팅 부문



3. 계북 건강증진 프로젝트 : ‘건강은 챙기고 있는 건강’



기본방향

- 대사증후군 질환자를 중심으로 장수군 보건의료원과 연계한 계북면 건강취약계층에 대한 예방관리 교육, 식생활개선, 운동처방 프로그램
 - 현재 계북지역의 경우 의료원의 건강증진관련 서비스 혜택을 받지 못함(현재 추진을 위한 협의 진행중)
- 또한, 이와관련한 전문인력 양성 및 마을 활동을 통한 지속적인 관리로 건강생활증진과 자가관리 능력을 향상시키고자 함



사업개요

- 사업대상 :
 - 건강증진프로젝트 : 의료원 통합서비스 2개 시범마을(보건소 단위 계북/양악, 조정 가능), 전문인력 양성을 통한 지속적인 서비스 제공/관리
 - [연계프로그램] 배후마을 문화복지서비스 : 계북면 내 배후마을 신청접수를 통한 문화너름새 연계
- 사업수량 : 총 1식(협의를 통해 수량 조정 가능)
- 사업추진기관
 - 의료서비스 : 장수군보건의료원
 - 건강증진 관련 인재육성 및 지원 : 계북면 기초생활거점사업 추진위원회/지역 내 전문인력 활용(건강지도사/식생활개선지도사 등)
 - 문화연계서비스 : 장수군 지역활력센터(문화너름새), 계북 내 문화예술가 활용

- ※. 1. 본 사업의 세부계획수립은 현재 장수군 보건의료원과 협의 중에 있으며, 코로나19바이러스로 인한 의료원의 요청으로 잠시 보류
2. 건강증진프로젝트 세부계획(초안)은 첨부자료 확인

The background is a stylized illustration. At the top, there are dark, jagged mountain peaks. Below them, a large, bright sun or moon is partially obscured by a large, white, cloud-like shape. The middle section is a light gray area where the text is placed. At the bottom, there is a dark, jagged line representing a horizon or a field. To the left of this line, there are some stylized, dark, leaf-like shapes. To the right, there is a small, white, stylized figure of a person standing on a small hill or rock.

희망을 품고있는 공동체 플랫폼,

『희망공동체 계북』을 위해

주민여러분과 함께 노력 하겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.