

Ⅲ. 행복한 일상의 희망복지 (의료 · 복지 · 체육 분야)

- 3-1 국도 위험지구 선형 개량
- 3-2 장애인이 이용 가능한 체육시설 정비
- 3-3 장애인 복지시설 정비
- 3-4 장애 유형별 훈련 지원
- 3-5 유휴시설을 활용한 다문화 종합복지시설 조성
- 3-6 여가문화 다양화를 위한 파크골프장 조성
- 3-7 가족화 사업 추진을 통한 고향사랑기부제 활성화
- 3-8 마을자원 연계로 독거노인 공동돌봄 운영(마을행복센터)
- 3-9 65세 어르신 무릎 관절수술 1회(평생) 300만원 지원
- 3-10 이 · 미용권 천원 해결
- 3-11 교통체계 개선을 통한 교통약자 이동권 보장
- 3-12 사회복지 시설 종사자 처우 개선
- 3-13 여성농업지원팀 신설
- 3-14 여성 쉽 · 문화, 돌봄사업 확대 및 양성평등위원회 활성화

국도 위험지구 선형개량

관리번호	3 - 1				진도율	53%	
추진부서 (팀명)	건설교통과(토목팀)				사업구분	임기 내 착수	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	18,200백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 남원국토관리사무소 (도) 도로관리사업소				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	곽성규(전화 350-2580)
			○			담당자	신광호(전화 350-2581)

<공약 최종 목표>

- ◆ 6단계 반영사업(노단지구외 1개소) 기한내 사업완료
- ◆ 7단계 반영사업(장판지구 외 7개소) 조기착수 및 기한내 사업완료

□ 사업개요

- 위 치 : 변암면 노단리 1191-2 외 9개소
- 규 모 : 위험도로개선 10개지구
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 20,200백만원(국비)
- 주요내용 : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 6단계 사업추진 및 7단계 사업선정 노력

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		20,200	20,200				10,700	10,700			
기투자											
임 기 내	소계	18,200	18,200				10,700	10,700			
	2022년	7,700	7,700				7,700	7,700			
	2023년	3,000	3,000				3,000	3,000			
	2024년	3,500	3,500								
	2025년	2,000	2,000								
	2026년	2,000	2,000								
임기후		2,000	2,000								

□ 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2023 ~ 2027	예산 확보 및 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6단계(2018~2022) 반영사업 조속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기반영된 미완료 사업 사업비 반영 및 조속히 완료 될 수 있도록 지속 건의 ○ 7단계(2023~2027) 반영사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 주민불편 및 안전사고 최소화를 위해 반영사업 조기 시행 될 수 있도록 예산 확보 및 사업 시행

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 6단계 반영 시설공사 추진<남원국토,전라북도> - 노단지구, 월곡지구						
· 7단계 사업반영 - 장판지구 외 7개소						
· 7단계 반영 시설공사 추진<남원국토,전라북도> - 장판지구 외 7개소						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2018~2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 6단계(2018~2025) 반영사업 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 노단지구 및 월곡지구 사업시행
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023~2027) 사업대상지 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 장판지구 등 8개소 ○ 기본계획 수립 연구용역(2021.8.~2022.10. 국토교통부)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023~2027) 사업선정 <ul style="list-style-type: none"> - 장판지구 등 8개소
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선순위 반영요구를 위한 부처 협의 : 3회 <ul style="list-style-type: none"> - 1월 30일~31일(익산지방국토관리청, 남원지방국토관리사무소) - 6월 1일(익산지방국토관리청)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
6단계 사업완료	2	지구	-	-	-	노단지구 월곡지구	-	-
7단계 사업완료	8	지구	-	-	-	-	천천삼거리 월강삼거리 금곡지구 금덕지구	고금삼거리 외3개소

장애인이 이용 가능한 체육시설 정비

관리번호	3 - 2					진도율	40%
추진부서 (팀명)	체육맑은물사업소(체육시설팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2023~2024					임기내 총사업비	400백만원
중앙, 도 협조부서	-					완료시기	2024
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	유흥열(전화 350-2335)
			○			담당자	양성길(전화 350-2337)

<공약 최종 목표>

- ◆ 장애인을 위한 체육시설 정비 6개소('23년~ '24년)
- ◆ 가야운동장 장애인 화장실 설치(' 24년)

□ 추진배경

- 기 설치된 체육시설물 중 장애인 접근성이 어려운 시설을 누구나 이용 가능한 체육 시설로 정비하여 군민 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 관내 체육시설물 일원(7개 읍면)
- 기 간 : 2023 ~ 2024 (2년간)
- 총사업비 : 400백만원 (군비 400)
- 사업내용 : 장애인을 위한 체육시설 정비공사

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 장애인을 위한 체육시설 정비공사 준공 : 2024. 03.
- 장수 가야운동장 장애인 이용 가능한 화장실 설치 : 2024. 01.~09.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2023년	· 장애인 관련 체육시설 사업대상지 조사 및 실시설계 용역 · 장애인을 위한 체육시설 보강공사 추진	○ 사업대상지 조사 : '23. 1. ~ 3. ○ 실시설계 용역 수행 : '23. 6. ~ 8. ○ 공사 발주 및 착수 : '23. 11. ○ 공사 준공 : '24. 03.
2024년	· 장애인의 편의를 위한 장수 가야운동장 화장실 설치공사	○ 실시설계 용역 수행 : '24. 1. ~3. ○ 공사 발주 및 착수 : '24. 4. ○ 공사 준공 : '24. 9.

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장애인을 위한 체육시설 정비공사 - 출입구 경사로 설치 3개소 - 장애인을 위한 가야운동장 정비공사 1식 - 이동식 휠체어 리프트 설치 2개소						
· 장애인의 편의를 위한 장수 가야운동장 화장실 설치						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023년 1분기	○ 장애인 관련 체육시설 사업대상지 조사 - 2023. 1.~3. / 7개 읍면 체육시설 장애인 관련 시설 필요조사
2023년 3분기	○ 론볼장 장애인 체육시설 보강공사 실시설계 완료 - 2023. 8. / 실시설계 용역 완료 / 24백만원
2023년 4분기	○ 장애인을 위한 체육시설 정비공사 시행 - 2023. 11. / 정비공사 1식 시행 / 64백만원 ○ 이동식 휠체어리프트 설치 완료 - 2023. 12. / 장계 국민체육센터 외 1개소 / 35백만원

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장애인을 위한 체육시설 정비공사	6	개소		5	1			
장애인의 편의를 위한 장수 가야운동장 화장실 설치	1	식			1			

장애인 복지시설 정비

관리번호	3 - 3				진도율	33%	
추진부서 (팀명)	주민복지과(사회보장팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	750백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김도연(전화 350-2080)
			○			담당자	이영숙(전화 350-2082)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 장애인주간보호센터 시설 내 노후 전기설비 개보수 완료(2022년)
- ◆ 장애인복지관 지열 냉난방 배관 누수에 따른 보수 공사 (2023년)
- ◆ 장애인보호작업장 교육장 · 근로자 휴게실 등 증축 (2023년 ~ 2026년)

□ 추진배경

- 장애인 복지시설 이용 장애인의 안전과 편의를 보장하고 재활 자립과 직업 훈련 등 복지증진을 도모
- 장애인 복지시설 교육장 부재 및 시설내 전기설비 불량으로 시설 이용자의 불편을 초래하고 매년 유지 보수비 과다 지출로 인한 시설 증축 및 개보수 등 기능보강 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수읍 노하리 일원(사회복지시설지구)
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 3개소(장애인보호작업장, 장애인복지관, 장애인주간보호센터)
- 총사업비 : 750백만원 (국비 300, 군비440, 기타10)
 - 장애인주간보호센터 노후 전기설비 개보수 : 10백만원(한국전기안전공사 지원)
 - 장애인복지관 지열 냉난방 배관 누수에 따른 보수 공사 : 40백만원(군비)
 - 장애인보호작업장 증축 : 700백만원(특 300 군비 400)
- 사업내용
 - 장애인주간보호센터 : 시설 내 노후 전기설비 개보수 (※ 2022년 완료)

- 장애인복지관 : 지열 냉난방 배관 누수에 따른 보수
- 장애인보호작업장 : 교육장, 근로자 휴게실 등 증축

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)




사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		750	300		440	10	350	300		40	10
기투자											
임 기 내	소계	750	300		440	10	350	300		40	10
	2022년	10				10	10				10
	2023년	340	300		40		340	300		40	
	2024년	400			400						
	2025년										
	2026년										
임기후											

□ 추진계획

- 장애인복지관 지열냉난방 배관 누수 공사 추진 : 2023. 10. ~ 11.
- 장애인보호작업장 증축 추경예산(군비) 수립 : 2024년 하반기 중
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진	○ 사업 완료(2022. 12.)
2023년	장애인 복지시설 기능보강사업 신청 및 사업 추진	○ 장애인보호작업장 증축 기능보강사업 국고 공모사업 신청 결과 미선정(2023. 10) ○ 장애인복지관 지열냉난방 개보수 공사 추경예산(군비) 계상 및 기능보강사업 추진
2024년	장애인보호작업장 증축	○ 장애인 복지시설 기능보강사업 예산(군비) 수립 및 사업 추진 - 장애인보호작업장 증축 공사 (교육장, 휴게실 등)
2025년	장애인 복지시설 정상 운영 추진	○ 장애인 복지시설 정상 운영 추진 - 이용장애인의 안전과 편의 제공
2026년	장애인 복지시설 정상 운영 추진	○ 장애인 복지시설 정상 운영 추진 - 이용장애인의 안전과 편의 제공

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진(완료)						
· 장애인복지관 지열냉난방 보수 공사						
· 장애인보호작업장 증축						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	○ 장애인주간보호시설 전기설비 개선사업 추진(완료) : 2022. 10.
2023. 2분기	○ 장애인보호작업장 증축 기능보강사업 국고 공모사업 신청 결과 미선정(2023. 10)
2023. 4분기	○ 장애인복지관 지열냉난방 배관 누수에 따른 유지보수 완료 : 2023. 11. ○ 장애인보호작업장 증축 특별교부세(지역현안수요) 확보(3억원) : 2023. 12.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진	1	식	1					
장애인복지관 지열 냉난방 보수 공사	1	식		1				
장애인보호작업장 증축	1	식				1		

장애 유형별 훈련 지원

관리번호	3 - 4					진도율	30%
추진부서 (팀명)	주민복지과(사회보장팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2023~2026					임기내 총사업비	-
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김도연(전화 350-2080)
			○			담당자	이영숙(전화 350-2082)

<공약 최종 목표>

◆ 1:1 맞춤형 복지 서비스를 통한 장애유형별 훈련 지원

□ 추진배경

- 미취업 또는 취업이 어려운 장애인을 대상으로 장애 유형별 훈련을 통해 장애인 자립 기반 조성
- 관내 장애인 직업 재활에 대한 장애 유형별 욕구를 파악하여 훈련 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 0백만원(비예산)
- 사업내용 : 1:1 맞춤형 복지 서비스를 통한 장애유형별 훈련 지원
 - 관내 거주 장애인 연령, 장애유형에 따른 개인별 실태 조사 실시
 - 관내 거주 장애인 취업욕구·직업훈련 수요 분석
 - 장애인 1:1 직접 상담을 통한 직업훈련 등 복지서비스 연계 지원
(복지관, 직업능력개발원, 맞춤 훈련센터, 장애인고용공단 등)

□ 예산확보 계획 및 실적 : 해당없음

□ 추진계획

- 장애인 직업훈련 대상자 실태조사 및 직업훈련 정보수집 : 2023. 9. ~ 12.
- 장애인별 맞춤형 직업훈련 서비스 제공 : 2024. 1. ~ 12.
- 맞춤형 직업훈련 서비스 제공 및 성과 분석 : 2025. 1. ~ 12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2023년	장애인 직업훈련 대상자 실태조사 및 직업훈련 정보수집	<ul style="list-style-type: none">○ 관내 거주 장애인 현황 파악<ul style="list-style-type: none">- 장애인 연령, 장애유형, 취업여부 등 개인별 실태조사○ 장애인 직업 훈련 정보수집 및 취업 관련 자료 수집<ul style="list-style-type: none">- 관내 장애인복지시설, 관외 장애인고용공단 등 직업훈련 프로그램 자료 수집○ 관내 거주 장애인 취업욕구·직업훈련 수요 분석(102명)<ul style="list-style-type: none">- 개인별 실태조사 결과에 맞는 직업훈련 수요 분석
2024년	장애인별 맞춤형 직업훈련 서비스 제공	<ul style="list-style-type: none">○ 맞춤형 직업훈련 서비스 제공<ul style="list-style-type: none">- 각 장애인별 1:1 직접 상담을 통한 맞춤형 복지 서비스 연계 제공
2025년	맞춤형 직업훈련 서비스 제공 및 성과 분석	<ul style="list-style-type: none">○ 맞춤형 직업훈련 서비스 제공 및 성과분석<ul style="list-style-type: none">- 각 장애인별 1:1 직접 상담을 통한 맞춤형 복지 서비스 연계 제공- 서비스 제공 실적 측정 및 사업 추진상 문제점 분석

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장애인 직업훈련 대상자 욕구조사 및 직업훈련 정보수집 등		<div></div>				
· 장애인별 맞춤형 직업훈련 서비스 제공			<div></div>			
· 맞춤형 직업훈련 서비스 제공 및 성과 분석				<div></div>	<div></div>	

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적							
2023. 4분기	<div>○ 장애인 직업훈련 대상자 욕구조사 실시</div> <div>- 조사대상 : 102명(만18세~40세)</div> <div>- 조사내용 : 장애인 연령, 장애유형, 취업여부 등 개인별 실태조사</div> <div>- 조사결과</div>							
	대상자	미거주	조사자	조사결과			직업훈련 희망인원	직업훈련 내용
				계	취업	미취업		
	102	10	92	92	37	55	22	컴퓨터활용, 바리스타, 제과제빵, 목공 제작, 자격증 취득, 단순노무 또는 사무관련, 기타 등
<div>○ 장애인 직업훈련 정보수집 및 취업 관련 자료 수집</div> <div>- 장애인 직업훈련 시설 현황 및 훈련내용 : 장애인직업적응훈련시설, 한국장애인고용공단 (직업능력개발원, 전주맞춤훈련센터, 전북발달장애인훈련센터, 디지털훈련센터, 사이버훈련), 고용노동부 직업능력개발 제도 현황, 장수군 장애인 직업훈련 시설 등</div> <div>○ 장애인 직업진단 및 평가 : 수시</div> <div>- 장애인의 직업흥미, 직업잠재능력 진단평가를 통한 직업훈련 연계 및 취업알선</div> <div>※ 한국장애인고용공단 전북지사 위탁사업(장애인 취업지원사업)</div> <div>- 구직욕구 장애인 사업체 취업 알선 연계</div>								

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장애인 직업훈련 대상자 요구조사 및 직업훈련 정보수집	1	식		1				
맞춤형 직업훈련 서비스 제공	1	식			1			
맞춤형 직업훈련 서비스 성과 분석	1	식					1	

유휴시설을 활용한 다문화 종합복지시설 조성

관리번호	3 - 5				진도율	30%	
추진부서 (팀명)	주민복지과 (여성청소년팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	950백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 여성가족부 (도) 여성가족과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	조은영(전화 350-2100)
			○			담당자	이혜진(전화 350-2101)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 다문화 쉼터 조성 : 1개소
- ◆ 다문화음식점 조성 : 1개소

□ 추진배경

- 결혼이주여성들에게 사회구성원으로서의 역할과 책임을 부여하고 경제적 자립기반 마련 도움
- 다문화 중심의 소통 공간 마련 및 힐링 공간 제공으로 지역주민과의 교류 활성화를 통한 지역사회 안정적 정착 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 장수리 468-1번지 일원
 - 장수군 어울림센터 및 공유경제활성화센터 내
- 대 상 : 다문화 종합복지시설 조성(다문화쉼터, 음식점)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 다문화쉼터 1개소, 다문화음식점 1개소
- 총사업비 : 950백만원(군비 950)
- 사업내용
 - 다문화쉼터 조성 : 자조모임공간, 프로그램운영공간, 미니카페 및 쉼터, 놀이공간조성
 - 다문화 음식점 조성 : 다문화 음식점(푸트코트) 운영

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		950	-	-	950	-					
기투자											
임 기 내	소계	950	-	-	950	-					
	2022년										
	2023년										
	2024년	300	-	-	300	-					
	2025년	350	-	-	350	-					
	2026년	300	-	-	300	-					
임기후											

□ 추진계획

- 다문화음식점 입점자 모집공고 : ‘24. 상반기
- 다문화쉼터 및 음식점 조성 : ‘24. 10.
- 다문화 쉼터 및 음식점 운영 : ‘24. 10. ~
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년		
2023년	다문화쉼터 및 음식점 조성 계획 수립	○ 타시군 운영 우수사례 벤치마킹 : ‘23. 3.~5. ○ 다문화쉼터 및 음식점 대상지 확보(어울림센터 1,2층) : ‘23. 8. - 공약추진을 위한 어울림센터 활용계획 수립
2024년	다문화쉼터 및 음식점 조성 및 운영	○ 다문화쉼터 방송음향장비 및 실내인테리어 설계반영 협의 중 : ‘24. 1. - - 건설교통과 도시팀 ○ 다문화쉼터 자산취득비(가구, 가전, 집기류 등) 추경 요구예정 : ‘24. 7. ○ 다문화음식점 입점자 모집공고 : ‘24 하반기 ○ 2025년 다문화가족 교류소통공간(다가온) 사업 신청 : ‘24. 11.
2025년	다문화쉼터 및 음식점 운영	○ 다문화쉼터 및 음식점 운영 : 연중
2026년	다문화쉼터 및 음식점 운영	○ 다문화쉼터 및 음식점 운영 : 연중
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 다문화 쉼터 및 음식점 조성 추진						
· 다문화 쉼터 및 음식점 개관 및 운영						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2023. 1분기	○ 타시군 운영 우수사례 벤치마킹 - 남원시가족센터 다가온, 익산시 글로벌 문화관
2023. 3분기	○ 다문화쉼터 및 음식점 대상지 확보(어울림센터 1,2층) - 공약추진을 위한 어울림센터 활용계획 수립

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
다문화쉼터 및 음식점 조성사업 계획 수립	1	식		1				
다문화쉼터 및 음식점 조성	2	개소			2	2	2	2
다문화쉼터 및 음식점 운영	2	개소			2	2	2	2

여가문화 다양화를 위한 파크골프장 조성

관리번호	3 - 6				진도율	15%	
추진부서 (팀명)	체육맑은물사업소(체육시설팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2023~2024				임기내 총사업비	2,885백만원	
중앙, 도 협조부서	(도)체육정책과				완료시기	2024	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	유흥열(전화 350-2335)
			○			담당자	양성길(전화 350-2337)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 장계 파크골프장 조성 ('23년~ '24년) : 18홀 코스
- ◆ 변암 파크골프장 조성 ('24년) : 18홀 코스

□ 추진배경

- 다양한 여가생활을 즐기고 체육활동을 위해 우리군에 없는 파크골프장을 조성하여 체육 인프라 확충으로 군민 행복지수 증진

□ 사업개요

○ 장계 파크골프장

- 위 치 : 장계 국민체육센터 일원
- 기 간 : 2023. 01. ~ 2024. 12.(2년)
- 사 업 비 : 1,885백만원 (도비500, 군비1,385)
- 사업내용 : 장계 파크골프장 18홀 조성

○ 변암 파크골프장

- 위 치 : 변암 물빛공원 일원
- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 1,000백만원 (도비450, 군비550)
- 사업내용 : 변암 파크골프장 18홀 조성

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,985		500	1,485		2,885		950	1,935	
기투자											
임 기 내	소계	1,985		500	1,485		2,885		950	1,935	
	2022년										
	2023년			500	985		1,935		950	985	
	2024년				500		950			950	
임기후											

□ 추진계획

- 한국농어촌공사 토지매입(변암 파크골프장) : 2024. 01.~
- 설계용역 완료 및 조성공사 추진(장계 파크골프장) : 2024. 03.~12.
- 설계용역 완료 및 조성공사 추진(변암 파크골프장) : 2024. 05.~12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	· 사업 대상지 및 타당성 조사	○ 사업 대상지 및 타당성 조사 - 사업추진 타당성 조사 - 체육시설 연계한 부지 선정
2023년	· 토지매입 및 설계용역 진행	○ 장계 파크골프장 기본, 실시설계 및 원가심사 - 공사 실시설계 : '23. 11.~ '24. 03.
2024년	· 토지매입 및 설계용역 진행 · 파크골프장 조성	○ 변암 파크골프장 실시설계 및 원가심사 - 공사 실시설계 및 원가심사 : '24. 01.~ '24. 05. ○ 공사 착공 - 공사 계약 및 착공 : '24. 03.(장계) '24. 05.(변암) - 공사 감독자 지정 및 현장 관리 : '24. 03.~ ○ 공사 준공 - 공사내역 정산 및 준공 : '24. 12.
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사업 대상지 조사 민 타당성 조사						
· 사업 도비 예산 편성 및 실시설계 - 사업비 확보, 사업부지 확보, 실시 설계 및 원가심사, 영향평가						
· 사업시행 -설계용역 완료 및 사업준공						

□ 그 동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년 4분기	○ 사업 대상지 및 타당성 조사 - 장계국민체육센터 공원부지 사업대상지(안) 선정
2023년 1분기	○ 장계 파크골프장 조성 실시설계 - 2023. 3.~ 2024. 3. / 실시설계 용역 시행 / 54백만원
2023년 4분기	○ 환경부 소유 토지 매입(장계) - 2023. 12. 환경부 토지 보상금 지급 및 등기이전 / 485백만원

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
환경부토지 매입	1	건		1				
실시설계용역 및 영향평가용역 완료	2	식			2			
파크골프장 조성사업 추진 및 준공	2	개소			2			

가족화사업 추진을 통한 고향사랑기부제 활성화

관리번호	3 - 7					진도율	-
추진부서 (팀명)	행정지원과(대외협력팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	1,200백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부 (도) 자치행정과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정병인(전화 350-2009)
		○				담당자	정민영(전화 350-2140)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 가족화사업을 통한 고향사랑기부제 활성화 ('24년 ~ 26년)
- 관내노인 및 출향자녀

□ 추진배경

- 2023년 1월부터 시행한 고향사랑기부제의 활성화를 위한 방안으로 기부금의 주요타겟인 출향민의 애향심 고취 방안 모색이 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년간)
- 사 업 량 : 관내 노인 1,000명, 출향자녀 3,000명 대상
- 총사업비 : 1,200백만원(군비 1,200)
- 사업내용 : 출향자녀에게 부모님 영상 및 장수군정 소식 전달

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,200			1,200						
기투자											
임 기 내	소계	1,200			1,200		0			0	
	2022년										
	2023년	300			300		0			0	
	2024년	300			300						기금
	2025년	300			300						
	2026년	300			300						
임기후											

□ 추진계획

[1단계]

- 고향사랑기부제 시행 : 연 중
- 기존 향우회 외의 지역별 향우회 구축 : 연 중
- 재정 향우회 중 신청자 모집 : 2월 중

[2단계]

- 기금을 활용한 가족화사업 추진 : 24년 7월
- 기금심의회 의결 등

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	· 고향사랑기부제 시행 사전준비	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023년	· 고향사랑기부제 시행 · 가족화사업추진	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금사업 발굴 등 ○ 가족화사업 추진 - 가족화사업 추진 시 고향사랑기부제 홍보
2024년		
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 고향사랑기부제 시행 사전준비 (조례제정, 답례품선정, 기금운용계획 수립, 시스템 구축 등)						
· 고향사랑기부제 시행 (기부금 접수, 모금 홍보 등)						
· 가족화사업 시행						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023. 1~4분기	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금운용계획 심의 등
2023. 4분기	○ 가족화사업 추진을 위한 향우회 네트워크 구축 - 가족화사업 주 추진대상인 타지역 향우회 네트워크 구축

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 고향사랑기부제 조례 제정	1	회	1					
· 가족화사업 시행준비 (향우회 구축 등)	1	식		추진중				

마을자원 연계로 독거노인 공동돌봄 운영 [마을행복센터]

관리번호	3 - 8					진도율	0%
추진부서 (팀명)	주민복지과(경로복지팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	115백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정성영(전화 350-2110)
			○			담당자	한동호(전화 350-2112)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 마을 공동 시설 연계 시범마을 운영 실시(2022년 ~ 2024년) : 1개소
- ◆ 독거노인 공동돌봄 운영 확대 시행 (2025년 ~2026년) : 3개소 이상

□ 추진배경

- 노인들이 살던 곳에서 돌봄 걱정 없이 노후를 보낼 수 있는 여건을 마련
- 지역사회정주 여건을 활용하여 돌봄을 통합적으로 제공하고, 향후 지역사회 통합 돌봄 사업의 기반이 되고자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 독거노인 공동돌봄 운영 마을
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 115백만원(군비 115)
- 주요내용 : 거동이 불편한 독거노인을 마을공동시설에서 주민들의 참여와 주도로 공동돌봄을 운영하여 의료 시설 입소를 최대한 지연
 - 마을공동체 합의하에 유지 관리, 수혜자 선정, 시설운영·관리 시스템 구축
 - 지원 기준 : 주부식, 냉·난방비 등 운영비 지원, 자원봉사 활동비 지원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		115			115		17			17	
기투자					-						
임 기 내	소계	115			115		17			17	
	2022년	3			3		3			3	
	2023년	14			14		14			14	
	2024년	14			14		-			-	
	2025년	42			42		-			-	
	2026년	42			42		-			-	
임기후		-			-		-			-	

□ 추진계획

- 독거노인공동돌봄 사업 추진계획 수립 : ‘23. 11.
- 사업홍보 및 신청마을 접수 : ‘23. 12. ~ 24. 1.
- 시범대상마을 1개소 선정 : ‘24. 02.
- 독거노인공동돌봄 시범운영 : ‘24. 04. ~ 09.
- 독거노인 공동돌봄 사업 확대시행 3개소 : ‘25. 4~.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	시범마을 선정 및 운영	○ 2022년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2022. 8. ~ ※ 신청마을 없음
2023년	시범마을 선정 및 운영	○ 2023년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2023. 01. ~ 0 4. ○ 장수활력센터 사업연계 및 추진 : 2023. 04. ~ 06. ○ 읍면별 마을자원조사(유휴시설물) : 2023. 07. ○ 관내 종교단체 사업참여 안내 및 면담 : 2023. 08. ~ 09. ※ 신청마을 없음 ○ 2024년 사업 추진계획 수립 : 2023. 11. ○ 사업홍보 및 신청마을 접수 : 2023. 12. ~ 2024. 1.
2024년	시범마을 선정 및 운영	○ (시범)마을 1개소 선정 : 2024. 02. ○ 공동돌봄 운영 : 2024. 4. ~ 09. ○ 2025년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2024. 11. ~ 12.

2025년	공동돌봄 운영 확대 시행	○ 마을 3개소 선정 : 2025. 01. ○ 공동돌봄 운영 : 2025. 4. ~ 09. ○ 2026년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2025. 11. ~ 12.
2026년	공동돌봄 운영 확대 시행	○ 마을 3개소 선정 : 2026. 01. ○ 공동돌봄 운영 : 2026. 4. ~ 09. ○ 2027년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2026. 11. ~ 12.
임기후		○ 공동돌봄 지속추진

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
독거노인 공동돌봄 시범마을 선정 및 운영						
독거노인 공동돌봄 확대 시행						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 3분기	○ 2022년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2022. 8. ~ ○ 2022년 제2회 추경예산 반영 및 홍보 : 2022. 8~
2022. 4분기	○ 2023년 독거노인 공동돌봄 운영 예산 수립 : 2022. 12.
2023. 1분기	○ 2023년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2023. 01. ~ 0 4.
2023. 2분기	○ 장수활력센터 사업연계 및 추진 : 2023. 04. ~ 06. ○ 읍면별 마을자원조사(유휴시설물) : 2023. 07.
2023. 3분기	○ 관내 종교단체 사업참여 안내 및 면담 : 2023. 08. ~ 09.
2023. 4분기	○ 독거노인 공동돌봄 운영지원 검토 보고 : 2023. 10. ○ 2024년 사업 추진계획 수립 : 2023. 11. ○ 사업홍보 및 신청마을 접수 : 2023. 12. ~ 2024. 1.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
시범마을 선정 및 운영	2	개소		1	1			
독거노인 공동돌봄 확대시행	6	개소				3	3	

65세 이상 노인 무릎 인공관절 수술비 지원

관리번호	3 - 9					진도율	100%
추진부서 (팀명)	의료지원과(보건약팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	192백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 보건복지부					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최영희(전화 350-2760)
		○				담당자	구진아(전화 350-2762)

<공약 최종 목표>

- ◆ 무릎관절 수술비 지원을 통한 노인 건강보장 및 의료비 부담 경감
- ◆ 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 ('22년~ '26년)
 - 장수군에 거주하는 65세 이상 기준중위소득 150%이하인 사람에 대해 무릎
관절 수술 한쪽당 120만원 양쪽 240만원 지원

□ 추진배경

- 무릎관절증으로 지속적인 통증에 시달리나, 경제적 이유로 수술을 받지 못하는 어르신들의 고통을 경감하여 삶의 질을 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~2026년(5년간)
- 사 업 량 : 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 근거 마련 및 시행
- 총사업비 : 192백만원(군비100%)
- 사업내용
 - 장수군에 1년 이상 주소를 두고 거주하는 65세 이상 기준중위소득 150%이하인 사람에 대해 무릎관절 수술 한쪽당 120만원 양쪽 240만원 지원

예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		192			192		72			72	
기투자		-			-		-			-	
임 기 내	소계	192			192		72			72	
	2022년	0			0		0			0	
	2023년	12			12		12			12	
	2024년	60			60		60			60	
	2025년	60			60						
	2026년	60			60						
임기후											

추진계획

- 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 사업 적극 홍보 및 시행

- ‘23. 10. 16. 장수군 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 사업이 시행됨에 따라

7개 읍·면 마을 방송 및 이장단 및 부녀회 적극 홍보 및 사업 추진

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 지원근거 마련과 예산확보	○ 사회보장사업 신설에 대해 협의 요청 : '22. 7.~8. 요청했으나 협의기간 도과로 반려됨 ○ 2023년 본예산 확보 : '22. 12.
2023년	· 지원근거 마련 및 조례 제정 · 사업 추진 및 관리	○ 사회보장사업 신설에 대해 협의 요청 : '23. 1. ~7. ○ 사회보장정보원 검토 의견 반영 후 협의요청서 변경 제출 : '23. 7. ○ 사회보장사업 신설변경에 대한 협의결과 송부 : '23. 7. ○ 장수군 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 조례 제정 : '23. 8. ~ 10. ○ 사업 추진 및 홍보 : '23. 10~
2024년~	· 사업 지속 추진	○ 사업 추진 및 홍보

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사업기반조성 - 지원근거 마련과 예산확보 보건복지부, 관련 부서와 협의 - 지원 조례 제정						
· 사업추진 및 관리						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 지원근거 마련과 예산확보 - 보건복지부와 사회보장제도 신설에 대한 협의 요청, '23. 본예산 확보
2023. 1분기~2분기	○ 지원근거 마련 - 보건복지부와 사회보장제도 신설에 대한 재협의 요청
2023. 3분기	○ 장수군 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 조례 제정 - 보건복지부와 사회보장제도 신설에 대한 협의 완료 후 조례 제정
2023. 4분기	○ 사업 추진 및 홍보 - '23. 10. 16. 사업 추진 및 홍보 (보도자료, 마을방송, 이장단 및 부녀회 홍보, 의료기관 홍보 등) - 무릎 인공관절 수술비 지원 신청 : 36명 - 54건 - 무릎 인공관절 수술 본인부담금 지급 : 10건

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
계획 수립 및 사회보장정보원과 협의	1	회	1	1				
지원 조례 제정 완료	1	회		1				
노인 무릎 인공관절 수술비 지원	운영		0	운영				

이·미용권 천원 해결

관리번호	3 - 10				진도율	100%	
추진부서 (팀명)	주민복지과(경로복지팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	4,660백만원	
중앙, 도 협조부서	보건복지부 (중앙) 노인복지과 (도)				완료시기	2023	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정성영(전화 350-2110)
		○				담당자	정혜미(전화 350-2115)

<공약 최종 목표>

- ◆ 이·미용비 천원 해결로 어르신들의 경제적 부담 완화
- ◆ 이·미용비 지원으로 어르신들의 위생관리 및 삶의 질 향상

□ 추진배경

- 사용처마다 다른 이용요금에 대한 불만 해소
- 이·미용 자부담 조정을 통한 경제적 부담 완화

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 7,800명
- 총사업비 : 4,660백만원 (군비 4,660백만원)
- 사업내용
 - 대상자 : 장수군에 주민등록을 두고 거주하는 만 65세 이상 노인
 - 협약업체 : 장수군 관내 이·미용업소 55개소(이용 14, 미용 37, 네일 4)
 - 월1회, 연12회 총 120,000원 반기별 지급(컷트 상한가 : 12,000)

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		4,660			4,660		1,631			1,631	
기투자											
임 기 내	소계	4,660			4,660		1,631			1,631	
	2022년	726			726		755			755	
	2023년	946			946		876			876	
	2024년	971			971						
	2025년	996			996						
	2026년	1,021			1,021						
임기후											

□ 추진계획

- 인적 사항 변동 대상자 관리 및 현장점검 : 수시
- 노인 이미용비 지원사업 시행 : 매년 1월 ~ 12월
- 협약을 통한 이·미용 요금 안정화 추진 : 매년
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 이미용 지급방식 변경 추진 (지류→카드) · 2023년 이미용비 지원 협약	○ 카드 지급방식 변경계획 수립 : 22.09 ○ 조례 일부 개정 (지류→카드) : 22.09 ○ 2023년 이미용비 협약 완료 : 22.12.
2023년	· 지급방식 변경 시행 추진 · 업종확대(네일아트) 시행 · 2024년 이미용비 지원 계획 및 협약	○ 지급방식 변경 시행 : 23.01. ~ ○ 사업추진 및 관리 : 23. 01. ~ 12. ○ 업종확대 검토 : 23. 08. ~ ○ 업종확대 시행 : 23. 09. ~ ○ 2024년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약 : 23. 12
2024년	· 2025년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약	○ 사업추진 및 관리 : 24. 01. ~ 12. ○ 2025년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약 : 24. 12
2025년	· 2026년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약	○ 사업추진 및 관리 : 25. 01. ~ 12. ○ 2026년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약 : 25. 12
2026년	· 2027년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약	○ 사업추진 및 관리 : 26. 01. ~ 12. ○ 2027년 이미용비 지원 계획 수립 및 협약 : 26. 12
임기후		○ 이미용비 지원 지속 추진

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사업계획 수립						
- 조례제정 및 예산 반영						
- 이·미용 지원 수단 변경 및 업무 협약						
- 이·미용권 변경 관련 홍보 수행						
· 사업추진 및 관리						
- 카드·모바일 이미용권 지급						
- 관리 시스템을 통한 사업 관리 및 이미용비 지원						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 카드 지급방식 변경계획 수립 : 22.09 ○ 조례 일부 개정 (지류→카드) : 22..09 ○ 2023년 이미용비 협약 완료 : 22.12.
2023. 1분기	○ 지급방식 변경 시행 : 23.01. ~
2023. 3분기	○ 업종확대(네일아트) 검토 : 23. 08. ~ ○ 업종확대(네일아트) 시행 : 23. 09. ~

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
이미용비 지원 방식 변경	1	식	1					
이미용비 지원 방법 변경 후 사업 시행	4	식		1	1	1	1	

교통체계 개선 통한 교통약자 이동권 보장

관리번호	3 - 11				진도율	30%	
추진부서 (팀명)	건설교통과(교통팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	12,550백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 국토교통부 (도) 교통정책과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박정환(전화 350-2565)
			○			담당자	박유진(전화 350-2566) 모미정(전화 350-2567)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 행복콜(버스·택시) 운영
- ◆ 장애인콜택시 운영
- ◆ 농어촌 중·고등학생 통학택시 운영
- ◆ 농어촌버스 노선체계 개편

□ 추진배경

- 장수, 무주, 진안 3개군 통합노선 및 코스제로 운행됨에 따라 농어촌버스 노선체계를 효율적이고 합리적으로 조정 및 개편하여 관내 학생, 어르신, 교통약자 등 주민들의 대중교통 이용 활성화 도모
- 교통약자에게 안전하고 편리한 이동수단 제공을 통한 삶의 질 향상 추구

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 관내
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 량
 - 행복콜센터 운영(상담원 9명, 행복콜버스 8대), 행복콜택시 30대
 - 장애인콜택시 4대(장애인콜택시 3대, 임차택시 1대)
 - 통학택시 19대
 - 농어촌버스 노선체계 개편 1식(장수,무주,진안)
- 총사업비 : 12,550백만원(국비 3,178, 도비 907, 군비 8,465)
 - 행복콜사업 : 10,800백만원(국비 2,733, 도비 587 군비 7,480)
 - 장애인콜택시 : 1,200백만원(국비 445, 군비 755)
 - 통학택시 : 550백만원(도비 320, 군비 230)
- 사업내용
 - 교통약자 이동권 보장을 위한 교통체계 개선

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		12,550	3,178	907	8,465	0	4,580	1,138	253	3,189	0
기투자											
임 기 내	소계	12,550	3,178	907	8,465	0	4,580	1,138	253	3,189	0
	2022년	2,410	608	167	1,635		2,410	608	167	1,635	
	2023년	2,440	620	170	1,650		2,170	530	86	1,554	
	2024년	2,520	640	180	1,700						
	2025년	2,570	650	190	1,730						
	2026년	2,610	660	200	1,750						
임기후											

□ 추진계획

- 행복콜버스 보조사업자 협약 : ‘24. 1.
- 장애인콜택시 민간위탁 업체 협약 : ‘24. 1.
- 농어촌버스 노선개편 시범운행(장수~산서~오수) : ‘24. 1.
- 농어촌 중·고등학생 통학택시 확정 : ‘24. 3.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	○ 수요응답형 교통수단 운영	○ 수요응답형(행복콜,장애인콜,통학택시) 운영 : 2022. 6. ~
2023년	○ 노선개편 용역 완료, 운수업체(버스, 택시) 지속 협의	○ 노선개편 관련 여객업체(버스, 택시) 협의 : 2023. 1. ~ ○ 농어촌버스 노선체계 개편 용역 완료 : 2023. 6.
2024년	○ 수요응답형 교통수단 운영 ○ 농어촌버스 노선체계 개편 완료	○ 수요응답형(행복콜,장애인콜,통학택시) 운영 : 2024. 1. ~ ○ 농어촌버스 노선체계 전면 시행 : 2024. 1.~
2025년	○ 수요응답형 교통수단 운영	○ 수요응답형(행복콜,장애인콜,통학택시) 운영 : 2025. 1. ~
2026년	○ 수요응답형 교통수단 운영	○ 수요응답형(행복콜,장애인콜,통학택시) 운영 : 2026. 1. ~
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 수요응답형 교통수단 사업 추진 · 농어촌버스 노선체계 개편 용역 추진 · 여객회사(남원 및 무진장) 협의						
· 여객회사(남원 및 무진장) 협의 · 노선체계 개편 사전절차 이행 · 버스노선 및 수요응답형 교통수단 개편						
· 향후 관리						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022.	○ 임차택시 대상자 선정 및 운영 : 2022. 1. 7. ○ 행복콜택시 정산시스템 도입 : 2022. 1. 26. ○ 통학택시 대상자 선정 및 운영 : 2022. 3. ~ ○ 행복콜택시 승하차지 지정 운영 : 2022. 5. ~
2023.	○ 장애인콜택시 매일 24시간 운영 : 2023. 7. ~ ○ 행복콜버스 사업자 선정 : 2023. 12. 29. ○ 장애인콜택시 민간위탁 업체 선정 : 2023. 12. 29. ○ 장애인콜택시(임차택시) 업체 선정 : 2023. 12. 29. ○ 농어촌버스 노선개편 시범운영(장수~산서~오수) : 2024. 1. 1.~

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
행복콜(버스·택시)	버스 8 택시 30	대		버스 8/ 택시 30				
장애인콜택시	특별교통 수단 4	대		3				
통학택시	25	대		19				

사회복지시설 종사자 처우개선

관리번호	3 - 12					진도율	30%
추진부서 (팀명)	주민복지과(희망복지팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	840백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이미란(전화 350-2070)
		○				담당자	한송희(전화 350-2071)

<공약 최종 목표>

- ◆ 장수형 사회복지 수당 지원으로 사회복지시설 종사자 사기진작 기여 및 사회복지서비스 질적 향상

□ 추진배경

- 사회복지시설 유형별 상이한 급여수준으로 인한 형평성 및 사기저하 문제 발생
- 종사자들의 처우개선으로 사기진작 및 제공되는 사회복지서비스의 질적 향상

□ 사업개요

- 지원대상 : 사회복지시설 종사자
 - ※ 사회복지사업법 제2조 제1호에 따른 사회복지사업을 할 목적으로 설립된 사회복지시설의 종사자
- 규 모 : 38개소 350명
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 840백만원 (군비 840)
- 사업내용 : 처우개선 수당 (가칭 “장수형 복지수당”) 지원대상자 확대
 - 확대내용 : 연령상한기준 해제, 비상근 직원 중 근무시간이 상근직원과 동일한 종사자 지원
 - 지원금액 : 월/5만원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		840	-	-	840		210			210	
기투자		-	-	-	-						
임 기 내	소계	840	-	-	840		210	-	-	210	
	2022년	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2023년	210	-	-	210		210	-	-	210	
	2024년	210	-	-	210		-	-	-	-	
	2025년	210	-	-	210		-	-	-	-	
	2026년	210			210		-	-	-	-	
임기후											

□ 추진계획

- 장수형 사회복지수당 신청 안내 및 지급 : 매월
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	관련 위원회 구성 및 운영 지원계획 수립 및 예산 확보	○ 장수군 사회복지사 등 처우개선위원회 운영 및 개최 : '22. 9. 7. / 9. 20. ○ 지원계획 확정 및 2023년 본예산 반영 : '22. 12
2023년	지원대상자 변경 및 확대	○ 사회복지수당 지급 : '23. 1. ~ 2. ○ 대상자 변경 계획 수립 : '23. 3. ○ 사회복지수당 확대 지급 : '23. 3. ~ 12.
2024년	사회복지수당 지급	○ 사회복지수당 신청 확인 및 지급 : 매월
2025년	사회복지수당 지급	○ 사회복지수당 신청 확인 및 지급 : 매월
2026년	사회복지수당 지급	○ 사회복지수당 신청 확인 및 지급 : 매월
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
<ul style="list-style-type: none"> · 계획수립 및 예산확보 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지사처우개선위원회 운영 - 지원대상, 지원금액 등 세부계획 수립 - 2023년 본예산 확보 						
<ul style="list-style-type: none"> · 사업추진 및 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 처우개선수당 대상자 확대 추진 						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장수군 사회복지사 등 처우개선위원회 운영 및 개최 : '22. 9. 7. / 9. 20. ○ 지원계획 확정 및 2023년 본예산 반영 : '22. 12.
2023. 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지수당 지급 : '23. 1. ~ 2. ○ 대상자 변경 계획 수립 : '23. 3. ○ 사회복지수당 확대 지급 : '23. 3. ~ 12.
2023. 2분기 2023. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지수당 확대 지급 : '23. 3. ~ 12.
2023. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지수당 확대 지급 : '23. 3. ~ 12. ○ 공약 조정요청 및 변경 : '23. 11.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
지원계획 수립 및 예산확보	1	식	1	1	1			
사회복지시설 종사자 수당 지급	100	%		100	100	100	100	

여성농업지원팀 신설

관리번호	3 - 13					진도율	100%
추진부서 (팀명)	행정지원과(행정팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	비예산
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	조윤경(전화 350-2135)
	○					담당자	박정우(전화 350-2137)

<공약 최종 목표 >

◆ 조직개편을 통한 여성농업인 전담팀 구성

☐ 추진배경

- 여성농업인의 삶의 질 향상을 위한 전담팀을 구성하여 복지 증진 도모

☐ 사업개요

- 규모
 - 정원 : 575명
 - 기구 : 2국 1실 13과 (69팀), 2작속기관(4과 18팀), 1의회(3팀), 1사업소(4팀), 1읍 6면(23팀)
- 기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 비예산
- 주요내용 : 여성농업인의 삶의 질 향상을 위한 업무를 총괄할 수 있는 전담팀 설치

☐ 예산확보 계획 및 실적 : 해당없음

☐ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 8. ~ 2022. 10.	조직진단 시행	○ 조직진단 시행 : 2022. 8. ~ 12. - 사무량 조사 및 업무조정 등
2022. 12.	조직개편 완료	○ 조직개편 시행 : 2022. 12월 한 - 여성농업지원팀 신설 등

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사무량 조사 등 조직진단 시행	<div></div>					
· 여성농업지원팀 신설 등 조직개편 완료		<div></div>				

☐ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	○ 조직개편을 통한 농촌지원과 (여성)농업인육성팀 신설 및 업무 강화 : 2022. 12월

☐ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
조직개편 시행 (농업인육성팀 신설)	1	식	1	-	-	-	-	-

여성 쉽·문화 돌봄사업 확대 및 양성평등위원회 활성화

관리번호	3 - 14					진도율	70%
추진부서 (팀명)	주민복지과(여성청소년팀) 주민복지과(드림스타트팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	680백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 여성가족부 (도) 여성가족과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	조은영(전화 350-2100) 김정미(전화 350-2125)
		○				담당자	이혜진(전화 350-2101) 임채기(전화 350-2102) 김 용(전화 350-2106) 진충배(전화 350-2128)

<공약 최종 목표>

- ◆ 가족센터·여성문화센터 프로그램 확대 지원
- ◆ 아이돌봄서비스 대상자 본인부담금 50% 지원
- ◆ 양성평등 위원회 활성화 : 반기별 개최

□ 추진배경

- (여성 쉽·문화 보장) 일·가정 양립 지원을 통해 가족 구성원의 복지증진에 이바지
- (영유아 돌봄사업 확대) 가정 내 양육부담 경감으로 인구증가 방안 마련,
정부 아이돌봄서비스 이용자가 부담하는 본인부담금을 장수군 자체 예산으로
소득수준별 차등 지원하여 아동의 복지증진 및 양육친화적 사회환경 조성
- (양성평등 위원회 활성화) 남성, 여성 불평등 해소를 위한 위원회 역할 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 680백만원(군비 680)
- 사업내용
 - 가족센터·여성문화센터 프로그램 확대(3건) : 여성 힐링 여행·어린이날 여성 쉽·찾아가는 프로그램 등
 - 관내 12세 이하 양육공백 발생 가정 본인부담금 차등 지원
공동육아나눔터·다함께 돌봄센터 운영시간 탄력적 운영
 - 양성평등 위원회 반기별 개최(2회)

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		680			680		19			19	
기투자											
임 기 내	소계	680			680		19			19	
	2022년	-			-		-			-	
	2023년	19			19		19			19	
	2024년	35			35		-			-	
	2025년	300			300		-			-	
	2026년	326			326		-			-	
임기후											

□ 추진계획

- 여성 씬·문화 프로그램 추진 : 연 중
- 돌봄사업 확대 운영 : 연 중
 - 장수군 아이돌봄서비스 대상자 추가발굴 및 지원
 - 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영시간 조정
- 양성평등 위원회 개최 : 반기별
- 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목 표	추진계획
2022년	-	
2023년	사업계획 수립	<ul style="list-style-type: none">○ 여성 씬문화 프로그램 계획 및 추진<ul style="list-style-type: none">-여성 힐링여행.어린이날 여성 씬.여성문화센터 찾아가는 : '23 1.~12. 프로그램 운영○ 돌봄사업 확대 운영<ul style="list-style-type: none">- 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영시간 조정 : '23. 1. ~- 장수군 아이돌봄지원사업 사업 시행 : '23. 7. ~○ 양성평등 위원회 구성 및 개최 : '23. 11.~12.
2024년	사업 추진 및 관리	<ul style="list-style-type: none">○ 여성 씬문화 프로그램 계획 및 추진<ul style="list-style-type: none">-여성 힐링여행.어린이날 여성 씬.여성문화센터 찾아가는 : '24 1.~12. 프로그램 운영○ 돌봄사업 확대 운영<ul style="list-style-type: none">- 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영시간 조정 : '24. 1. ~- 장수군 아이돌봄지원사업 사업 시행 : '24. 1. ~○ 양성평등 위원회 개최 : 반기별
2025년	사업 추진 및 관리	<ul style="list-style-type: none">○ 여성 씬문화 프로그램 계획 및 추진

		-여성 힐링여행어린이날 여성 쉼 · 여성문화센터 찾아가는 : 연 중 프로그램 운영 ○ 돌봄사업 확대 운영 - 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 탄력적 운영 : 연 중 - 장수군 아이돌봄지원사업 대상자 추가발굴 및 지원 : 연 중 ○ 양성평등 위원회 개최 : 반기별
2026년	사업 추진 및 관리	○ 여성 쉼·문화 프로그램 계획 및 추진 -여성 힐링여행어린이날 여성 쉼 · 여성문화센터 찾아가는 : 연 중 프로그램 운영 ○ 돌봄사업 확대 운영 - 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 탄력적 운영 : 연 중 - 장수군 아이돌봄지원사업 대상자 추가발굴 및 지원 : 연 중 ○ 양성평등 위원회 개최 : 반기별
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 여성 쉼·문화 프로그램 계획 및 추진 - 여성 힐링 여행 및 문화 탐방 추진 - 여성문화센터 찾아가는 프로그램 운영 · 돌봄사업 확대 운영 - 공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영시간 탄력적 운영 - 장수군 아이돌봄 서비스 시행 · 양성평등 위원회 활성화 - 양성평등 위원회 반기별 개최						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2023. 1분기	○ 여성 쉼·문화 프로그램 추진 - 여성문화센터 찾아가는 프로그램 운영(1분기) ○ 돌봄사업 확대 운영 - 장수군 아이돌봄지원사업 관련 조례 제정 및 사전절차 완료 - 다함께돌봄센터 필수 운영시간 조정
2023. 2분기	○ 여성 쉼·문화 프로그램 추진 - 여성문화센터 찾아가는 프로그램 운영(2분기) - 가족센터 어린이날 여성 및 가족쉼터 운영 - 가족센터 여성힐링여행 문화탐방 추진
2023. 3분기	○ 돌봄사업 확대 운영 - 장수군 아이돌봄지원사업 시행
2023. 4분기	○ 돌봄사업 확대 운영 - 장수군 아이돌봄지원사업 시행 ○ 양성평등위원회 구성 및 개최

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
여성 심·문화 프로그램 추진(3건)	3	건		3	3	3	3	3
돌봄사업 확대 운영(3건) (공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영시간 조정, 장수군 아이돌봄지원사업 추진)	3	건		3	3	3	3	3
양성평등 위원회 활성화	2	회		1	2	2	2	2