

# 「장수 농군사관학교」 건립 · 운영

						관리번호	2 - 2
추진부서	농촌지원과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	800백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농업정책과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이광재(전화 350-2830)
			○			담당자	황일용(전화 350-2831)

## □ 목적 및 필요성

- 농업·농촌 청년유입, 청년의 안정적인 농업창업 및 일자리 창출
- 시설원에 재배기술 및 시설현대화 등 스마트화를 통한 농가소득 향상과 경쟁력 강화

## □ 사업개요




- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 기수당 25명
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 800백만원(군비 800)
- 주요내용 : 시설원에 재배기술 장기(12개월) 전문교육과정 운영
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	800	0	200	200	200	200	
군 비	800	800	0	200	200	200	200	

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 농군사관학교 운영계획 수립 - 벤치마킹 및 교육과정 수립						
· 농군사관학교 신입생 접수 - 농군사관학교 홍보 및 신청·접수						
· 농군사관학교 운영 - 기수별 교육(해외연수 포함)과정 운영						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 6 ~ 2022. 12	농군사관학교 운영계획 수립	○ 창업보육센터 벤치마킹 - 스마트팜 혁신밸리 창업보육센터 운영현황 견학 ○ 교육과정 수립 - 시설원예 품목 재배기술 장기 교육과정 수립

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 교육생 대상 실습교육을 위한 교육 및 실습형 스마트팜 농장 필요

▣ 대책 : 지역특화 임대형 스마트팜 시설 교육 활용

## □ 향후 추진계획

○ 스마트팜 전북 청년 창업 보육센터(김제 스마트팜 혁신밸리) 벤치마킹 : 2022. 8.