

축분처리 자원화 사업 추진

						관리번호	2 - 10
추진부서	축산과					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	8,210백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 축산과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김주희(전화 350-2415)
			○			담 당 자	전희찬(전화 350-2417)

□ 목적 및 필요성

- 관내 축산농가의 축분 처리 지원 및 환경친화적 축산업 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 장수구 일원

- 규 모

- 가축분뇨 퇴액비화 지원사업
 - 액비처리장비 1개소 / 30,000천원 (22년 1개소 지원)
 - 퇴비사 1개소 / 30,000천원 (22년 14개소 지원)
 - 농업용로더 1개소 / 30,000천원 (22년 5대 지원)
- 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 350,000포 / 1,050,000천원
- 축분 수거 처리 및 운송비 지원사업 30,000m³ / 300,000천원

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)

- 총사업비 : 10,110백만원(군비 8,820, 기타 1,290)

- 주요내용

- 가축분뇨 자원화(퇴비화)를 위한 퇴비사 및 부숙, 처리 장비 지원
- 관내 퇴비 소비 촉진을 위한 축분 수거 및 조사료포 공급 지원사업

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	10,110	8,210	1,510	1,550	1,650	1,750	1,750	1,900
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	8,820	7,220	1,370	1,400	1,450	1,500	1,500	1,600
기 타	1,290	990	140	150	200	250	250	300

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 가축분뇨 자원화 지원사업 - 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원						
· 관내 퇴비 소비 촉진을 위한 지원사업 - 축분 수거 지원, 조사료포 퇴비 공급 사업						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2022. 12	가축분뇨 자원화를 위한 농가 지원	○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 - 퇴비사 14개소 140백만원 - 액비처리장비 1개소 30백만원 - 농업용로더 5개소 150백만원
2022. 6 ~ 2022. 12	관내 퇴비 소비 촉진을 통한 축분 수거 확대	○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 사업 - 축분 수거 및 처리비 지원사업 30,000m ³ 300백만원 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 35만포 1.015백만원

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴비사 8개소 40백만원 교부결정 - 액비처리장비 1개소 15백만원 교부결정 - 농업용로더 5개소 75백만원 교부결정 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 232농가 28,789㎡ 287백만원 교부결정 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계) 152농가 284,800포 740백만원 교부결정 ·(하계) 49농가 43,585포 113백만원 교부결정

□ 추진상 문제점 및 해결방안

- 국내외 정세에 따라 자재값 상승으로 퇴비사 수요가 줄어들고 있고 부속장비에 대한 수요 지속 증가.
 - ▣ 대책 : 자재값 상승에 상응하는 단가 조정이 필요하며, 또한, 농가 수요를 고려하여 장비 및 장치에 대한 사업비 증액이 필요할 것으로 사료됨.
- 축분 수거 및 처리비 지원사업 추진중 축분 수거가 원활히 이루어지지 않는다는 민원 발생.
 - ▣ 대책 : 농가 전수조사를 통해 어떤 문제점이 있는지 파악하여, 축분 수거 민원 해결 필요함.
- 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 현장확인 시 모든 필지에 대한 확인이 어려움.
 - ▣ 대책 : 현장확인을 위한 읍면 동원 및 인력증원이 필요해 보임.

□ 향후 추진계획

- 2022년 보조사업 추진 및 사업 완료 실적에 따른 보조금 지급