

탄소중립 및 저감 장수군 실천 방안 마련

						관리번호	4 - 12
추진부서	환경위생과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2021 ~ 2026				임기내 총사업비	585백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 기후전략과 (도) 자연생태과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	송기동(전화 350-2520)
			○			담 당 자	문하나(전화 350-2521)

□ 목적 및 필요성

- 탄소중립·녹색성장 기본법 시행에 따른 온실가스 감축을 위한 장수군 분야별 탄소중립 기본계획 수립 및 시행 추진
- 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책 강화로 2050탄소중립 사회 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 장수군 탄소중립 및 저감 실현 정책 추진
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 875백만원(국비 351 , 도비 138, 군비 386)
- 주요내용
 - 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 및 기본계획 수립·시행
 - 장수군 온실가스 인벤토리 구축 및 분야별 저감 실현 정책 추진
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	875	585	253	158	58	58	58	290
국 비	351	206	20	99	29	29	29	145
도 비	138	93	57	9	9	9	9	45
군 비	386	286	176	50	20	20	20	100
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 · 장수군 온실가스 인벤토리 구축						
· 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 - 장수군 분야별 온실가스 발생 및 감축안 수립						
· 탄소중립 생활실천 사업 추진 - 그린뉴딜아카데미, 온실가스 컨설팅 등						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6. ~ 2026. 12.	장수군 2050탄소중립 실현을 위한 중장기 온실가스 감축 추진	○ 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 / 기본계획 수립 - 기후위기대응 사업 추진 근거 마련, 장수군 탄소중립 비전 및 감축 목표 수립 ○ 분야별 탄소중립 생활실천 사업 추진 - 그린뉴딜아카데미, 온실가스 컨설팅, 찾아가는 기후 행동 교육 등

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	○ 스마트 그린도시 조성사업 교육분야 사업 추진 : 계약절차 진행중 - 그린뉴딜 아카데미(학생, 일반인, 공무원)대상 환경 교육 ○ 탄소포인트 및 온실가스 진단 컨설팅 사업 추진 - 가정 및 상가 700개소 컨설팅 추진 및 마을별 탄소중립 생활 실천 교육 실시

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 장수군 온실가스 인벤토리 구축시 분야별 배출원 및 발생량 산정 필요

▣ 대책 : 부서간 대책회의 실시를 통한 각 분야별 산정시 적극 협조 요청

○ '22년 현재 군 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 시기 상조

▣ 대책 : '23년 국비(100백만원) 확보로 국가(도) 기본계획 확정 일정에 맞춰 추진

○ 스마트 그린도시 사업 종료시 교육 예산 감소

▣ 대책 : '찾아가는 기후 행동 교육 사업(자원봉사센터 등 유관기관 협업) 및 환경
강사 양성을 통한 마을별 탄소중립 실천교육 등 지속적인 사업 발굴 추진

□ 향후 추진계획

- 장수군 그린뉴딜 아카데미 운영 용역 계약 및 시행 : `22. 7. ~ 12.
- 마을별 탄소중립 교육/온실가스 진단 컨설팅 추진 : `22. 7. ~ 10.
- 장수군 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 : `22. 12.
- 장수군 온실가스 인벤토리 구축 : `22. 6. ~ `23. 6.
- 장수군 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 : `23. 3. ~ 12.
- 탄소중립 생활실천 사업 추진 : `23. ~ `26.