

# 교육 중간지원조직 풀뿌리 교육지원센터 운영

						관리번호	5 - 2
추진부서	행정지원과					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	2,840백만원
중앙, 도 협조부서	장수교육지원청, 각급 학교					완료시기	2026
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	강지혜(전화 350-2165)
			○			담 당 자	양지민(전화 350-2167)

## □ 목적 및 필요성

- 장수군-장수교육지원청의 중간조직을 구성하여 협업을 강화하고, 내실 있는 교육지원사업 추진
- 다양한 교육지원 프로그램을 개발·운영하여 효과적인 지역정착 방안 마련 및 지역소멸 대응

## □ 사업개요




- 위 치 : 장수군
- 규 모 : 장수교육지원센터 설립(1개소)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 3,640백만원(군비 3,640)
- 주요내용 : 장수교육지원센터 사업비 및 운영비 지원
  - 민관학 거버넌스 구축, 교육컨텐츠 발굴, 지역교육연계 프로그램 운영, 마을학교 지원, 진로직업교육 확대, 소규모 학교 통합프로그램 진행 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,640	2,840	40	400	800	800	800	800
국 비								
도 비								
군 비	3,640	2,840	40	400	800	800	800	800

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 교육지원센터 설립 근거 마련 - 추진계획 수립, 조례 제정, 연구용역 등						
· 민관학 거버넌스 구성·운영						
· 교육지원센터 설립·운영						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 8. ~ 2022. 12.	제도적 기반 마련	○ 교육지원센터 설립 추진계획 수립 : 8월 ○ 교육지원센터 조례 제정 : 10월 ○ 교육지원센터 운영을 위한 연구용역 : 11월
2022. 10. ~ 계속	민관학 거버넌스 구성·운영	○ 민관학 거버넌스 구성·운영 : 10월 ~ 계속 - 군, 교육지원청, 관내 교육단체 등
2023	교육지원센터 설립·운영	○ 교육지원센터 개원 : 2023년 상반기

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

- 장수교육지원센터의 효율적인 운영형태(행정직영, 민간위탁, 장학재단 등) 및 위탁사무에 대한 결정 필요

▣ 대책 : '장수교육지원센터의 효율적인 운영을 위한 연구용역' 추진 및 타시군 벤치마킹

## □ 향후 추진계획

- 교육지원센터 설립 추진계획 수립 : 2022. 8.
- 교육지원센터 사업추진을 위한 조례 제정 : 2022. 10.
- 민관학 거버넌스 구성·운영 : 2022. 10.
- 교육지원센터 효율적인 운영을 위한 연구용역 실시 : 2022. 11.