

# 임기내 마을기업 등 20개 창업 및 활성화

						관리번호	2 - 18
추진부서	일자리경제과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	995백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부, (도) 사회적경제과, 일자리경제정책관				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	장명숙(전화 350-2190)
			○			담 당 자	김도경(전화 350-2191)

## □ 목적 및 필요성

- 창업지원을 통한 인구유출 및 실업 등 사회적 문제를 해결하고, 지역자원을 활용한 마을기업 육성으로 안정적 수익창출로 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 995백만원(국비 365, 도비 80, 군비 550)
- 주요내용 : 마을기업 및 창업 20개 기업 지원
  - 마을기업육성 지원
  - 스타트 창업지원
  - 지역주도형 청년창업지원
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	995	995	199	199	199	199	199	
국 비	365	365	73	73	73	73	73	
도 비	80	80	16	16	16	16	16	
군 비	550	550	110	110	110	110	110	
기 타								

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 마을기업 및 창업 20개 발굴 및 지원 - 연차별 지원 추진						
· 마을기업 및 창업기업 활성화 지원						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2026. 6	- 마을기업 및 창업 20개 기업 발굴 및 지원	○ 사회적경제 중간지원조직 구축 - 중간지원조직 도 지원사업 신청 및 구축 ○ 마을기업 발굴 및 지원 - 연도별 마을 기업 발굴 및 지원 ○ 창업 기업 모집 및 지원 - 연도별 창업 컨설팅 및 사업비 지원
2023. 1 ~26. 6	마을기업 및 창업기업 활성화 지원	○ 마을기업 및 창업기업 활성화지원 - 중간지원조직을 통한 컨설팅 및 재교육으로 사업 활성화지원

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 마을기업 등 사회적경제기업의 발굴육성을 위한 중간지원조직 구축 필요

▣ 대책 : 하반기 사회적경제 중간지원조직 도비 사업 수요 신청  
(2023년 본예산 확보 사회적경제지원센터 구축)

## □ 향후 추진계획

○ 사회적경제 중간지원조직 구축 수요조사 제출(7월 중 도지원사업 신청)