

# 유휴시설을 활용한 다문화 종합복지시설 조성

						관리번호	3 - 5
추진부서	주민복지과				사업구분	임기 내 기반조성	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	950백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	조은영(전화 350-2100)
			○			담 당 자	김다영(전화 350-2101)

## □ 목적 및 필요성

- 다문화 중심의 소통과 교류 공간 마련 필요
- 결혼이주여성의 경제적 자립 도움 및 힐링 공간 제공으로 안정적 정착 지원

## □ 사업개요

- 대 상 : 다문화 종합복지시설(다문화쉼터, 음식점)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 950백만원 (군비 950)
- 주요내용 : 유휴시설을 활용한 다문화 종합복지시설 조성
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	950	950	-	600	250	50	50	-
국 비								
도 비								
군 비	950	950	-	600	250	50	50	-
기 타								

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 다문화 쉼터 및 음식점 조성						
· 다문화 쉼터 및 음식점 운영						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2023 ~ 2024	다문화 쉼터 및 음식점 조성	○ 다문화 쉼터, 음식점 조성계획 수립 - 음식점 운영방안 결정 : 다문화협동조합 설립 등 - 사업비 : 800백만원 (리모델링)
2024 ~ 2026	다문화 쉼터 및 음식점 운영	○ 다문화쉼터 및 음식점 운영 - 사업비 : 연 50백만원 (유지비)

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

### ○ 시설 안정적 운영 및 재정 자립 확보 필요

▣ 대책 : 자치운영을 통한 책임성 부여 등 자립기반 강화

## □ 향후 추진계획

### ○ 타시군 다문화 관련기관 운영사례 벤치마킹,

복지시설 조성을 위한 유희시설 조사 및 검토

: 2022. 9. ~ 2023. 1.

### ○ 조성계획 수립 및 조성 추진

: 2023. ~ 2024.